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	关于加快坛泽村6、7号农民安置项目周边道路建设和交付使用的建议

	


一、基本情况
坛泽村6、7号农民安置项目(阳光城大唐檀境)块地位于坛泽路东侧，地块面积为266.931亩，安置2095人，采取挂牌方式出让，2019年12月28日，由南宁正澜阳投资有限公司竞得该地块，按协议约定安置房于2022年9月27日交付，由于配套道路冬花路、良泽路建设缓慢和房地产市场下行等因素的影响安置房交付逾期，至今未完成建设交付使用。

冬花路和良泽路以坛泽村农民安置储备用地（一）项目 进行收储，2017年8月1日下达项目征地委托征，委托征地面积421.5795亩。该项目红线范围内涉及集体土地征收，2019年11月份已完成项目征地拆迁结算工作并交付给项目业主五投公司。
2、 存在问题

（一）安全隐患问题

截至2023年12月31日，坛泽村6、7号农民安置项目周边配套道路的冬花路（坛泽路-良泽路）已完成水稳层施工，良泽路（冬花路-夏林路）已完成半幅路面水稳层施工。因冬花路（坛泽路-良泽路）、良泽路（冬花路-夏林路）建设缓慢，导致该项目消防验收无法通过，存在严重安全隐患，且影响排水、排污，安置房装修入住和被安置群众安全出行及安置商铺经营。因五投公司道路建设资金筹集困难，冬花路和良泽路无法按期完成建设。

（二）维稳风险问题

根据项目安置协议约定，该安置房项目于2022年9月27日交付。因冬花路和良泽路建设缓慢，严重影响安置房的建设，导至该项目至今未交付使用，群众对此意见很大并多次到政府上访。该安置项目底商都是安置村民的产业铺面，是失地村民生活来源保障，路网建设问题直接影响招商经营问题，存在极大的群体性上访和维稳风险。
三、建议

（一）协调五象新区管委会财政局确保良泽路和冬花路道路建设资金。

（二）协调五投公司加快良泽路（冬花路-夏林路）和快冬花路（坛泽路-良庆大道）道路建设，并做好施工倒排计划，早日完成建设并投入使用。
附件：坛泽村6、7号农民安置项目(阳光城大唐檀境)位置示意图及冬花路和良泽路现场相片
附件
坛泽村6、7号农民安置项目(阳光城大唐檀境)位置示意图
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冬花路和良泽路现场相片
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