南宁经济技术开发区落实政府工作报告2020年重点工作任务完成

进展情况表
	牵头单位
	重点工作任务
	量化细化目标任务
	责任

领导
	责任科室及联系方式
	完成情况

	经开区管委会
	12．年底前完成全市现有低效用地的盘活处置。
	①开展已列入全市低效用地盘活处置任务回头看工作。梳理现阶段存在问题，针对存在问题，按需提出解决方案。
②根据市自然资源局、工信局工作需要，提交经开区完成列入全市低效用地盘活处置任务的工作报告。

③年内四季度，全面完成经开区列入全市低效用地盘活处置任务。.
	张旭
	经开区
经济发展局

4731050
	①年内根据市工信局的工作安排，于年中开展低效用地回头看工作，确保全年工作顺利推进；

②截至2020年12月31日，经开区已完成现有低效用地的盘活处置任务。

	
	17．推动工业园区聚焦主业抓发展，高新区、经开区、东盟经开区规模以上工业总产值分别增长25%、29%、32%以上。
	①按季度根据年度增长目标，逐月分解细化指标至辖区各有关部门，夯实责任。
②制定稳增长工作方案，以工作方案细化具体工作任务，精准抓好园区工业经济主要指标增长的有关工作。
③积极制定经开区本级促进工业发展政策；针对2020年新冠肺炎疫情对工业的冲击影响，制定具体的工作方案及激励政策，在保障企业生产的同时，鼓励企业转危为机，抢抓机遇，做大做强。

④制定完善年度服务企业工作方案，以问题为导向，创新年度服务企业工作方法，探索线上一对一服务，云服务等方式方法，助力工业企业发展。
	张旭
	经开区
经济发展局

4731050
	①已分解并印发2020年四个季度产值工作任务分工方案。
②已制定按季度实施的稳增长工作方案。
③按一企一策原则，强化落实自治区、南宁市、经开区本级出台的各类激励工业企业发展扶持政策。

④2020年1-12月，经初步统计，经开区规模以上工业总产值实现同比增长4.82%。

	经开区管委会
	19.大力推进武鸣城区、吴圩空港新城、六景产业新城以及那马、伊岭等特色近郊城镇组团建设。
	1.规划设计方面：开展《南宁市吴圩镇水系专项规划》、《南宁吴圩空港经济区电网电力管线控制规划》编制设计工作。
2.基础设施建设方面：                                                                                      
①空港物流园A区场平一标(6号地块)：项目完工，并移交邮政项目；

②空港物流园A区场平二标(1、2、4、5、7、8、11号地块）：完成1号地块场地平整约70%；
③A区纵一路：已完成施工招标，择机进场施工。

④空港物流园A区纵三路：完成新增八潦坡安置地三通一平工程的挡土墙、场地平整及八潦坡进村便道施工。
⑤空港物流园A区纵四路：项目完工并通车；
⑥空港物流园A区横一路：完成道路雨污管道安装80%，完成道路级配碎石层摊铺60%，完成道路水稳层摊铺30%；
⑦吴圩镇3号路：完成1.2公里道路施工；

⑧吴圩镇3号路南延：完成施工、监理单位招标工作；

⑨吴圩镇6号路：完成道路水稳层摊铺70%，完成道路路缘石安砌70%，完成沥青道路路面摊铺50%；
⑩吴圩镇6号路西延长线：完成沥青道路路面摊铺60%；
⑪吴圩镇8号路：完成项目部及施工场地内的植草复绿工作；

⑫吴圩镇10号路：项目完工并通车；

⑬吴圩镇18号路：完成道路水稳层摊铺30%，完成道路路缘石安砌30%，完成道路绿化工程30%，完成道路路灯工程30%，完成沥青道路路面摊铺30%；
⑭吴圩镇28号路：完成工程量50%。

⑮吴圩空港幼儿园(公办）：项目完工，交付使用；

⑯空港物流园A区水系改造（东面水系）：完成河道石笼铺设的30%，完成河岸边坡防护及绿化60%，完成箱涵施工的80%；

⑰吴圩镇11号路：完成桥梁桩基32根、开挖及回填土方10万方；
⑱吴圩镇20号路：完成1.1公里道路施工；
⑲吴圩镇20号路西延：排水完成污水管道750米。
3.招商引资方面：积极开展空港新城产业招商工作。
	张秀伟副主任
	招商局
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	1.规划设计方面：继续指导设计单位开展《南宁吴圩空港经济区物流园东盟生鲜物贸组团和电商快递枢纽组团控制性详细规划》、《吴圩镇友谊南、北片区控制性详细规划及城市设计》编制设计工作；继续指导设计单位开展《南宁市吴圩镇水系专项规划》、《南宁吴圩空港经济区电网电力管线控制规划》编制设计工作。
2.基础设施建设方面:                                                                                       

①空港物流园A区场平一标(6号地块)：目前场内已平整约187亩，该项目已完工并移交；

②空港物流园A区场平二标(1、2、4、5、7、8、11号地块）：1、2号地块完成土方开挖及回填约10万立方米，完成平整面积约70%，面积约200亩；4号地块（唯品会地块）完成约187亩场地平整。二标总完成面积约387亩；
③A区纵一路：已完成施工招标，择机进场施工。
④空港物流园A区纵三路：已完成新增八潦坡安置地三通一平工程的挡土墙、场地平整及八潦坡进村便道施工。

⑤空港物流园A区纵四路：已全线通车；
⑥空港物流园A区横一路：完成部分路段的级配碎石层施工；
⑦吴圩镇3号路：已完成1.2公里道路施工；

⑧吴圩镇3号路南延：已完成施工相关招标工作；

⑨吴圩镇6号路：已完成可施工面全部的水稳层和路缘石施工，完成工程量50%；
⑩吴圩镇6号路西延长线：完成约800米沥青路面施工，完成工程量80%；

⑪吴圩镇8号路：已完成项目部及施工场地内的植草复绿工作，正在进行部队出入便道变更施工图设计；

⑫吴圩镇10号路：项目已完工；

⑬吴圩镇18号路：一标段，完成部分路段的土方和排水施工，完成工程量35%。二标段全段已上完沥青，完成工程量95%；

⑭吴圩镇28号路：完成部分路段水稳及路缘石施工，完成工程量50%。

⑮吴圩空港幼儿园(公办）：项目完工，交付使用；

⑯空港物流A区水系改造（东面水系）：已完成1#、2#、4#、5#箱涵主体施工和左岸八字翼墙施工，完成70%河床和生态砖施工，完成工程量75%；

⑰吴圩镇11号路：已完成桥梁桩基32根、开挖及回填土方10万方；
⑱吴圩镇20号路：已完成1.1公里道路施工，项目已停工；
⑲吴圩镇20号路西延：已完工，累计完成产值约825万元。

3.招商引资方面：截至目前，已落户南宁吴圩空港经济区项目28个，总投资约200亿元，主要产业涉及物流业、电子信息、生物医药等。
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